




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA  
 (Berço da Amizade)  
 "PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"  
 Rua 10 de Abril, 629 - Centro - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-000  
 CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700  
 e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br site: www.arturnogueira.sp.gov.br

Obra: **OBJETO: DRENAGEM E ASFALTO NO BAIRRO NOVO TEMPO E RESEK**  
 Propriedade: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira  
 Artur Nogueira / SP

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA	R\$ 14.288,73	R\$ 5.620,62	R\$ 2.889,37	R\$ 2.889,37	R\$ 2.889,37			R\$ 14.288,73
2	ESCOVAÇÃO / REATERRO / ASSENTAMENTO	R\$ 509.652,97	R\$ 254.826,49	R\$ 254.826,49					R\$ 509.652,97
3	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 213.680,44		R\$ 64.104,13	R\$ 149.576,31				R\$ 213.680,44
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 42.708,77		R\$ 42.708,77					R\$ 42.708,77
5	GUIAS E SARETAS	R\$ 17.807,47		R\$ 17.807,47					R\$ 17.807,47
6	BASE E CBUQ	R\$ 195.864,67			R\$ 97.932,34	R\$ 97.932,34			R\$ 97.932,34
7	CADASTRO DA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 320,57				R\$ 320,57			R\$ 320,57
	Total Acumulado (MENSAIS)	R\$ 994.323,62	R\$ 260.447,11	R\$ 382.336,23	R\$ 250.398,01	R\$ 101.142,28			R\$ 994.323,62
	Total Acumulado	R\$ 994.323,62	R\$ 260.447,11	R\$ 642.783,33	R\$ 893.181,35	R\$ 994.323,62			R\$ 994.323,62

  
 José Donizetti Prado  
 Engenheiro Civil  
 CREA 5060095772  
 Gerente Técnico Municipal  
 Portaria - 254/2012

  
 03/03/24